

केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको

२०७३।९।१६ गते सम्मको प्रगती विवरण

नीतिगत सुधार:

- १। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसमा एकरूपता ल्याउन निर्देशक विशाल भारद्वाजको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरि अध्ययन अगाडी बढाइएको ।
- २। घटना दर्ता ऐन २०३४ मा संसोधन गर्दा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू:
 - अनुसूची संसोधनको लागी तयारी।
 - पारिवारिक लगतलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी आधारको तयारी।
 - जन्म र मृत्युको घटना दर्तालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन कोडको अध्ययनको थालनी।

अनलाईन प्रणालीको विस्तार:

- १। काठमाडौं उपत्यकालाई complete online based VERS मा आधारित क्षेत्र बनाउन कार्यकारी अधिकृत तथा स्थानीय विकास अधिकारी सहितको बैठक बसी वैशाख १ गते उपत्यकालाई online based VERS प्रणालीमा आधारित क्षेत्र घोषण गर्ने गरी कार्यक्रम थालिएको ।
- २। अनलाईनबाट घटना दर्ता गर्ने र सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको लगत MIS मा राख्ने कार्यमा भएको प्रगती देहाय बमोजिम छ ।
- ३। नेपालभरका जिल्ला तथा गा.वि.स.मा MIS System संचालनको लागी internet connectivity को assessment गर्न शुरु गरिएको । Internet Connectivity प्राप्त गर्न NCell र नेपाल टेलिकमसँग छलफलको कार्य शुरु भएको।
- ४। ११ जिल्लालाई complete online based VERS प्रणालीमा आधारित क्षेत्र बनाउन जिल्लासँग सम्पर्क गरी तालिम प्रदान गर्ने र system संचालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडी बढाइएको ।

देहाय:

Progress of last 15 days

Components	Before 15 days	Progress within 15 days	Remarks
Social Security Data Entered in MIS	1226339	44000 added	
Vital Registration Implementation Unit	148	28 units added	
Online Vital Events Declaration Assessment	0	14	

समन्वय र सहकार्य:

- १। सामाजिक सुरक्षा र घटना दर्ता सम्बन्धमा सक्रिय विकास साझेदारसँग छलफल साथै भविष्यमा विभागको कार्ययोजनालाई सहयोग हुने गरी कार्यक्रम संचालन।
- २। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बैठक गरी घटना दर्ताको प्ररम्भिक विवरण संकलन र जन्म प्रमाणिकरणको आधारमा स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय निकायबीच सहकार्य बढाउने तयारी।

क्षमता विकास:

- १। चितवनमा MIS संचालनको लागी तालिम संचालन गरिएको ।
- २। MTOT साथै जिल्लामा MIS संचालनको लागी क्षमता विकासको तालिम संचालनको तयारी पूरा हुने क्रममा रहेको । गा.वि.स. मा परिषद् परेकोले तालिम पौष सकिएपछि संचालन गर्ने योजना बनाइएको ।

SSPCRVP परियोजना सम्बन्धमा:

- १। आगामी महिना भित्र अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंक बीच सम्झौता हुने गरी कार्य अगाडी बढेको ।
- २। Effectiveness condition प्राप्त गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको ।
- ३। आगामी १८ महिनामा गर्ने कार्यको गृहकार्य गरी सो बमोजिम procurement निर्माण थालिएको ।